

## Projektplanung Mastering EQ

| <b>Zeitraum</b> | <b>Aufgabe</b>                                       |
|-----------------|--|
| 07.10 - 20.10   | JUCE-Projekt, CMake und GitHub einrichten            |
| 20.10 - 02.11   | Grundlayout und Basis Funktionen einrichten          |
| 02.11 - 09.11   | JSON-Dateien laden und Referenzkurven einlesen       |
| 09.11 - 23.11   | Datenbank formatieren                                |
| 23.11 - 07.12   | JSON-Dateien anpassen                                |
| 07.12 - 28.12   | FFT-Analyse im Backend implementieren                |
| 28.12 - 04.01   | Live-Repaint implementieren                          |
| 04.01 - 10.01   | End-Debugging und finale Tests in Cubase / FL Studio |
| 10.01 - 16.01   | Abschlussdokumentation und Abgabevorbereitung        |